

山西西山煤电股份有限公司西铭矿 会议纪要

西铭纪要〔2020〕42号

签发人：赵红刚

西铭矿矿山生态环境恢复治理试点示范工程 (一标段)初验纪要

时 间：2020年6月20日

地 点：施工现场

参加单位：

西铭矿：史华勇、赵宏伟、唐新文、刘俊杰、庞晨晨

山西煤炭建设监理咨询有限公司：辛申生、杨天宝

施工单位：山西大地控股民基生态环境工程股份有限公司：

邢成玉、谷建文、宁拴虎

纪要内容：

小西铭矸石场治理工程占地面积分别为11.23万平米，工程主要内容有山体削坡整形、坡面封闭、马道及柔性排水、黄土覆

盖、钻孔注浆、开槽注浆、控掘混填灭火，钢筋砼道路、片石排水沟、苗木栽植、灌溉养护、生态修复等工程内容。该工程 2018 年 6 月 20 日开工，经过一年多的紧张施工，现施工内容基本完成，通过以上人员检查验收，还存在以下问题需完善。

一、道路旁防撞墙局部油漆需补刷，6 月 30 日前完毕。

二、场区水沟内杂物清理干净，6 月 30 日前完毕。

三、拐弯处测温报告，7 月 10 日前完毕。